



一步快搭零代码系统

配置分享 - 通用行业

项目管理系统

☆ 配置难度：★★★★☆

🕒 上手时间：2 分钟

🔗 导入配置：支持一键导入



<https://www.onesetapp.com>



什么是零代码、低代码系统

无需开发，功能自搭

零代码（低代码）让没有编程经验的用户也能轻松创建专业应用。通过可视化界面和灵活配置，用户可以快速实现自己的需求，无额外成本投入

覆盖全行业，零售、教育、物流、制造业、餐饮、游戏、电商、科技等，一套系统享用全行业功能

我们提供私有化部署方案，快速拥有属于自己的零代码系统



合同管理

生产管理

游戏管理

更多...

财务管理

行政管理

销售管理

客户管理

One More
一套系统，多个用途




进销存

项目管理

我们的优势

无需开发，功能自搭

 一步快搭零代码

Key.1

快速上线，无技术门槛

所有功能通过后台配置搭建，用户无需编写任何代码即可快速创建功能，极大缩短了开发周期

Key.2

容器化部署，一键私有化

借助Docker容器化部署和一键安装脚本，快速实现高效、稳定的应用上线，快速私有化部署

Key.3

无需额外预算

传统开发中，修改需求意味着增加预算和开发时间。零代码平台可以随时调整需求，节省了成本

Key.4

快速导入配置

直接导入现有的配置，立刻使用丰富的功能，无需重复配置，节省大量时间和精力

01.

配置介绍

高效记录项目信息，分配任务并轻松填报工时，自动统计一目了然

主要功能

01.

项目信息

记录项目的基础信息，计划时间，实际完成实际等

02.

任务信息

项目下分配的任务信息，通过任务的计划时间，同步到项目上

03.

我的任务、工时

责任人查看自己负责的任务并更新完成情况，填写工时记录项目投入时长

04.

仪表盘

将所有数据汇总生成图形报表，项目投入，任务分配，延误情况，工时等



所有功能通过配置搭建
更多功能等待您发现

项目管理

基础信息

项目信息

任务信息

我的

仪表盘

名称:

项目状态:

当前阶段:

项目分类:



添加



亮灯	名称	编号	当前阶段	隶属部门	任务数	工时时长	工时加班	计划开始	操作
●	零代码平台研发	PT2024003	阶段1	研发部1	4	24	1	2024-12-	列表 编辑 删除
●	外贸进销存定制	PT2024004	阶段2	研发部1	1	8	2	2024-12-	列表 编辑 删除
●	家居装修业客户系统定制	PT2024006	阶段1	根部门	1	0	0	2024-12-	列表 编辑 删除
合计					6	32	3		

[列表](#)

10条/页



1



前往

1

页

共 3 条记录

一步快搭零代码

系统截图

项目信息

表格 搜索 参数 操作

添加

排序

汇总行

1

序号	绑定标题	标题	显示格式	格式附加参数	对齐	列宽	自	操作
1	亮灯	亮灯	显示图标	-	居左 居中 居右	50		
2	名称 - 单行文本	名称	直接显示	-	居左 居中 居右	180		
3	编号 - 单行文本	编号	直接显示	-	居左 居中 居右	120		
4	当前阶段 - 普通选项	当前阶段	文字颜色	-	居左 居中 居右			
5	隶属部门 - 系统部门	隶属部门	-	-	居左 居中 居右			
6	任务总数 - 整数	任务数	-	-	居左 居中 居右	90		
7	工时时长 - 数字	工时时长	-	-	居左 居中 居右	90		
8	工时加班 - 数字	工时加班	-	-	居左 居中 居右	90		
9	计划开始 - 日期	计划开始	-	-	居左 居中 居右	120		
10	计划结束 - 日期	计划结束	-	-	居左 居中 居右	120		
11	计划天数 - 整数	计划天数	-	-	居左 居中 居右	100		

取消

保存并关闭

一步快搭零代码

系统截图

项目信息列表配置

项目管理

基础信息

项目信息

任务信息

我的

仪表盘

名称:

任务分类:



添加

C



亮灯	名称	编号	关联项目	任务分类	责任人	创建人	操作
●	开发前端	TK2024122800013	零代码平台研发	软件研发	快搭 +1	快搭	编辑 删除
●	协商需求	TK2024122800014	外贸进销存定制	软件研发	快搭 +1	快搭	编辑 删除
●	测试后台接口	TK2024122700011	零代码平台研发	软件测试	小刘	快搭	编辑 删除
●	开发后台	TK2024122600010	零代码平台研发	软件研发	小刘	快搭	编辑 删除
●	开发数据库	TK2024122600008	零代码平台研发	软件测试	小周 +1	快搭	编辑 删除
●	设计需求	TK2024123000015	家居装修业客户系统...	软件研发	小周 +1	快搭	编辑 删除

合计

10条/页



1



前往

1

页

共 6 条记录

[列表](#)

一步快搭零代码

系统截图

分配任务信息

查询权限: 我作为 [责任人]

任务名称:

项目名称:



亮灯	名称	责任人	项目名称	创建人	创建时间	计划开始	操作
●	开发后台	快搭 +1	零代码平台研发	快搭	2024-12-26 21:31	2025-01-20	工时
●	开发前端	快搭 +1	零代码平台研发	快搭	2024-12-28 16:28	2024-12-31	工时
●	协商需求	快搭 +1	外贸进销存定制	快搭	2024-12-28 18:02	2025-01-14	工时
合计							

[列表](#)

10条/页



1



前往

1

页 共 3 条记录

一步快搭零代码

系统截图

我的待办任务

项目管理

基础信息

我的

我的任务

任务日历

填报工时

仪表盘

查询权限: 我作为 [责任人]

任务名称:



< > 今天

2025年1月

全部

周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日
名称: 开发前端 计划: 9天 实际: -天						
6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日
名称: 开发前端 计划: 9天 实际: -天						
13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日
名称: 协商需求 计划: 10天 实际: 10天						
20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日
名称: 开发后台 计划: 5天 实际: 3天						
名称: 协商需求 计划: 10天 实际: 10天						
27日	28日	29日	30日	31日	1日	2日
3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日

一步快搭零代码

系统截图

待办任务日历

- 项目管理
- 基础信息
- 我的
 - 我的任务
 - 任务日历
 - 填报工时**
- 仪表盘

查询权限: 我作为 [创建人]

填报日期: 请选择日期



< > 今天

2024年12月

全部

周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
25日	26日	27日 总时长: 9小时	28日	29日	30日	1日
2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日
9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日
23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日
30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日

总时长: 8小时
总时长: 8小时
总时长: 10小时

一步快搭零代码

系统截图

填报工时

项目管理


基础信息

我的


仪表盘

项目总数	3	任务总数	6	工时总数	4	工时长汇总	32	小时	3
未完成 / 已完成	3 / 0	未完成 / 已完成	4 / 2			加班			


项目亮灯




任务亮灯



项目分类分布



任务分类分布



一步快搭零代码

系统截图

仪表盘1


项目管理

基础信息


我的

仪表盘


项目任务数TOP5



项目工时TOP5



工时月统计



一步快搭零代码

系统截图

仪表盘2，这里的所有报表都可以根据自己的需求修改

* 统计数据库表

项目管理-任务信息

* 卡片标题

任务亮灯

卡片宽度

50

%

卡片高度(最小300)

请输入

像素

点击数据弹出框列表

项目管理-任务信息 - 列表

整体过滤条件

请选择

* 分组标题

亮灯

* 显示的最大数量

50

* 排序规则

分组 - 亮灯权重 [! 倒序]

设置

* 图表标签位置

顶部-中间

* 图表标签布局

水平

数据

1.1


统计标题

请输入

数据过滤条件

请选择

任务亮灯



一步快搭零代码

系统截图

这是其中一个报表的后台配置，您可以随意修改

取消

保存

保存并关闭

- 基础控件
 - 输入框
 - 查询权限
 - 数字输入框
 - 下拉框
 - 下拉框-树
 - 下拉框-搜索
 - 日期选择
 - 日期选择-年份
 - 日期选择-季度
 - 日期选择-月份
 - 日期选择-范围
 - 开关
 - 评分

项目名称:

项目名称 - 单行文本

责任人:

责任人 - 系统用户

创建时间:

创建时间 - 日期

基础 属性

绑定搜索标题

项目名称 - 单行文本

控件标签

项目名称

动态默认规则

搜索条件

等于

启用多项搜索



字段标识

_input_2

helpMessage

请输入提示信息

help

请输入提示信息

取消

保存

保存并关闭

系统截图

报表的搜索选项

系统截图

这是其中一个表的亮灯配置，可以根据自己的需求修改规则、颜色、图标

× [项目管理-任务信息 2] - 数据库

单字段 多对多 一对多 显示标题 表单管理 列表查询 查询权限 导入模板 自定义条件 亮灯配置 主表统计更新

刷新数据 添加 🔄 ✕

图标	亮灯名称	备注	规则数	权重	默认	操作
	正常	-	默认	1 	默认	 
	7天内到期	-	2 	2 	设置	 
	已延误7天内	-	2 	3 	设置	 
	延误7天以上	-	2 	4 	设置	 
	延误完成	-	2 	5 	设置	 

02.

配置导入

直接导入现有的配置，立刻使用丰富的功能，无需重复配置，节省大量时间和精力。

系统参数

快搭模块

数据库表

通用选项

统计报表

前台菜单

配置导出

配置导入

系统管理

me 关于

导入历史

导入配置

导入标识	版本	成功	生效	创建人	导入时间	清理人	操作
进销存-游戏行业-魔兽世界01	1	✔	✔	快搭	2024-12-24 16:05		清理配置
CRM-软件行业01	1	✔	✔	快搭	2024-12-24 16:05		清理配置
进销存-游戏行业-魔兽世界01	1	✔	✘	超级管理员	2024-12-24 15:40	快搭	🗑
CRM-软件行业01	1	✔	✘	超级管理员	2024-12-24 15:38	快搭	🗑

一步快搭零代码

配置导入

切换到系统后台，进入【快搭模块】-【配置导入】

点击【导入配置】

开始导入

点击【选择导入文件】，在弹出框中选择导入的文件，等待导入完成

× 导入配置 售后支持



使用官网分享的配置，一键导入，快速搭建系统

清理通用选项历史数据

[选择导入文件](#)

打开

← → ↓ ↑ ↓ > 下载

组织 ▾ 新建文件夹

名称	修改日期	类型	大小
今天			
配置-1228211136.txt	2024/12/28 22:11	文本文档	5 KB

导入历史

[导入配置](#)


导入标识	版本	成功	生效	创建人	导入时间	清理人	操作
627614898548805	1	✔	✔	快搭	2024-12-28 22:23		清理配置
进销存-游戏行业-魔兽世界01	1	✔	✔	快搭	2024-12-24 16:05		清理配置
CRM-软件行业01	1	✔	✔	快搭	2024-12-24 16:05		清理配置
进销存-游戏行业-魔兽世界01	1	✔	✘	超级管理员	2024-12-24 15:40	快搭	🗑️
CRM-软件行业01	1	✔	✘	超级管理员	2024-12-24 15:38	快搭	🗑️

完成导入

返回列表页面，可以看到我们导入的配置，现在就可以开始使用上述的全部功能了，您也可以自行修改其中的配置，来满足自己的需求

清理配置：如果后续需要对当前配置进行升级，可以先清理配置，清理配置不会清理使用数据，重新导入后可以使用新版本的配置（如果您已对当前配置进行了修改，建议不要升级，因为清理配置会清理掉你修改的配置）

03.

搭建修改

本篇介绍的所有功能都是通过配置生成，完全实现零代码搭建，下面将简单介绍如何修改当前配置，让每个人都可以修改功能需求

一步快搭

系统参数 (系统后台)

通用配置

* 系统名称

一步快搭

登录配置

文档配置

启用前台编辑查询列表和表单

网站水印

me 关于

一步快搭零代码

开启快速编辑

为了更直观的修改前台的功能，可以在系统后台开启【启用前台编辑查询列表和表单】

开启后，前台看到的列表和表单的角落里会出现一个编辑按钮

注意：这个按钮开启后，需要当前用户有后台权限才能看到

CRM-软件业 / 产品信息 / 产品SKU

名称	产品名称	软
零代码-标准版V6	零代码平台	
零代码-专业版V6	零代码平台	
零代码-企业版V6	零代码平台	

列表

编辑 [CRM-软件行业-产品SKU]

表单

* 名称: 零代码-标准版V6

* 软件产品 (1)

产品名称	软件版本	成本(万)	研发周期/年
零代码平台	6.0	100	1

名称:

项目状态:

当前阶段:

项目分类:



添加

C



亮灯	名称	编号	当前阶段	隶属部门	任务数	工时时长	工时加班	计划开始	操作
●	零代码平台研发	PT2024003	阶段1	研发部1	4	24	1	2024-12-	列表 编辑 删除
●	外贸进销存定制	PT2024004	阶段2	研发部1	1	8	2	2024-12-	列表 编辑 删除
●	家居装修业客户系统定制	PT2024006	阶段1	根部门	1	0	0	2024-12-	列表 编辑 删除
合计					6	32	3		

[列表](#)

10条/页



1



前往

1

页

共 3 条记录

一步快搭零代码

添加字段

这里演示如何给项目添加一个评分字段

打开页面，点击下面的列表编辑按钮

表格 搜索 参数 操作

添加 排序 汇总行

序号	绑定标题	* 列标题	显示格式	格式附加参数	对齐	列宽	操作
1	亮灯	亮灯	显示图标	-	居中	50	
2	名称 - 单行文本	名称	直接显示	-	居左	180	
3	编号 - 单行文本	编号	直接显示	-	居中	100	
4	当前阶段 - 普通选项	当前阶段	文字颜色	-	居中		
5	隶属部门 - 系统部门	隶属部门	-	-	居左		
6	任务总数 - 整数	任务数	-	-	居中	90	
7	工时时长 - 数字	工时时长	-	-	居中	90	
8	工时加班 - 数字	工时加班	-	-	居中	90	
9	计划开始 - 日期	计划开始	-	-	居中	120	
10	计划结束 - 日期	计划结束	-	-	居中	120	
11	计划天数 - 整数	计划天数	-	-	居中	100	

取消

保存并关闭

一步快搭零代码

进入数据库编辑

这里我们看到当前列表的后台配置页面，点击查看配置，进入数据库配置

添加单字段

点击【添加】按钮

单字段 多对多 一对多 显示标题 表单管理 列表查询 查询权限 导入模板 自定义条件 亮灯配置 主表统计更新

当前版本 设置默认标题 ② 添加 🔄 ✕

序号	中文名	数据库字段名	同步	字段类型	唯一	顺序	操作
1	创建人	CreatorId	已同步	系统用户	-	1 🔗	系统字段
2	创建时间	CreationTime	已同步	日期	-	2 🔗	系统字段
3	最后编辑人	LastModifierId	已同步	系统用户	-	3 🔗	系统字段
4	最后编辑时间	LastModification...	已同步	日期	-	4 🔗	系统字段
5	名称	F91612	已同步	单行文本(100)	-	5 🔗	🔗 🗑️
6	项目分类	F48076	已同步	树结构选项(项目管理-项目分类)	-	6 🔗	🔗 🗑️
7	项目状态	F28299	已同步	普通选项(项目管理-项目状态)	-	7 🔗	🔗 🗑️
8	隶属部门	F45554	已同步	系统部门	-	8 🔗	🔗 🗑️
9	项目级别	F27020	已同步	普通选项(项目管理-项目级别)	-	9 🔗	🔗 🗑️
10	编号	F60762	已同步	单行文本(20)	-	10 🔗	🔗 🗑️
11	当前阶段	F33708	已同步	普通选项(项目管理-项目阶段)	-	11 🔗	🔗 🗑️
12	计划开始	F59579	已同步	日期	-	12 🔗	🔗 🗑️
13	计划结束	F18451	已同步	日期	-	13 🔗	🔗 🗑️
14	计划天数	F80191	已同步	整数	-	14 🔗	🔗 🗑️

* 字段类型

评分

* 满分(1 - 20) ⓘ

5

* 字段名称

项目评分

* 未输入规则

未输入当0计算

未输入不计算

未输入规则说明

影响范围

唯一性(不可重复) ⓘ



数据库字段名 ⓘ

请输入

描述

请输入

* 字段类型

0 / 100

请选择

文本类型

单行文本

数字类型


整数

长整数

数字

评分

金额(3位)

 一步快搭零代码

添加信息

选择字段类型，类型是评分，填写字段名称，点击【保存】

这里可以看到字段类型有很多，可以满足各种需求

单字段 ¹ 多对多 一对多 显示标题 表单管理 列表查询 查询权限 导入模板 自定义条件 亮灯配置 主表统计更新

当前版本 名称 设置默认标题

添加

序号	中文名	数据库字段名	同步	字段类型	唯一	顺序	操作
10	编号	F60762	已同步	单行文本(20)	-	10	编辑 删除
11	当前阶段	F33708	已同步	普通选项(项目管理-项目阶段)	-	11	编辑 删除
12	计划开始	F59579	已同步	日期	-	12	编辑 删除
13	计划结束	F18451	已同步	日期	-	13	编辑 删除
14	计划天数	F80191	已同步	整数	-	14	编辑 删除
15	实际开始	F43705	已同步	日期	-	15	编辑 删除
16	实际结束	F96250	已同步	日期	-	16	编辑 删除
17	实际天数	F47337	已同步	整数	-	17	编辑 删除
18	任务总数	F59915	已同步	整数	-	18	编辑 删除
19	工时时长	F84959	已同步	数字(20 3)	-	19	编辑 删除
20	工时加班	F64855	已同步	数字(20 3)	-	20	编辑 删除
21	工时总数	F73147	已同步	整数	-	21	编辑 删除
22	亮灯	LightId	已同步	亮灯	-	22	系统字段
23	项目评分	F60515	未创建	评分 (5)	-	23	编辑 删除

一步快搭零代码

同步数据库

保存后，返回数据库页面，
点击同步数据库

修改表单

进入表单管理，点击表单名称进行编辑

× [项目管理-项目信息] - 数据库

单字段 多对多 一对多 显示标题 表单管理 列表查询 查询权限 导入模板 自定义条件 亮灯配置 主表统计更新

表单列表 添加 🔍 ⌵

表单名称	描述	创建时间	操作
表单	-	2024-12-25 20:48	✎ 🗑️

- ☰ 展开/收起
- ☰ 一对多编辑
- ▾ 下拉框
- ▾ 下拉框-树
- ▾ 下拉框-搜索
- ☰ 选项框-关联表
- 📅 日期选择
- 📅 日期选择-年份
- 📅 日期选择-季度
- 📅 日期选择-月份
- 📅 日期选择-范围
- 🗄️ 单选框(字段)
- 🗄️ 复选框
- 🗄️ 开关
- ☆ 评分
- 📎 上传附件
- 分割线

* 名称: ☰ 名称 - 单行文本

* 编号: ☰ 编号 - 单行文本

项目状态: ☰ 项目状态 - 选项列表

项目级别: ☰ 项目级别 - 选项列表

项目分类: ☰ 项目分类 - 选项列表(树)

隶属部门: ☰ 隶属部门 - 系统部门

当前阶段: ☰ 当前阶段 - 选项列表

项目经理: ☑️ 项目经理 - 系统用户

实际开始: ☰ 实际开始 - 日期 实际结束: ☰ 实际结束 - 日期 实际天数: 天 = (DateSubDate_... ☰ 实际天数 - 整数)

评分: ★★★★★ 未绑定信息 🗑️

阶段记录

[一对多]项目管理-项目阶段记录 - [列表]列表

列1	列2	列3
数据	数据	数据

基础 属性 验证

绑定字段

☰ 单字段

项目评分 - 评分

字段标识

helpMessage

help

栅格数

1/4 **1/3** 1/2

3/4 一行 自定义

8

控制属性

禁用控件

允许半选

自定义字符

一步快搭零代码








设计表单

将左侧【评分】控件拖动到中间的显示区域，选择绑定字段，点击【保存并关闭】

单字段 多对多 一对多 显示标题 表单管理 列表查询 查询权限 导入模板 自定义条件 亮灯配置 主表统计更新

简单模式 高级模式

添加

标题	类型	连接表	操作
亮灯	单字段		 
	单字段		 
	单字段		 
	单字段		 
	单字段		 

× [项目管理-项目信息] 添加显示标题

模式 简单模式 高级模式 * 主表类型 单字段 多对多 一对多 统计类型

标题描述

自定义规则 - 简单模式

单字段 项目评分 - 评分 普通数字


预览: 项目评分

[主表] 项目管理-项目信息

<input type="checkbox"/> 创建人	<input type="checkbox"/> 创建时间	<input type="checkbox"/> 最后编辑人	<input type="checkbox"/> 最后编辑时间	<input type="checkbox"/> 名称	<input type="checkbox"/> 项目分类
<input type="checkbox"/> 项目状态	<input type="checkbox"/> 隶属部门	<input type="checkbox"/> 项目级别	<input type="checkbox"/> 编号	<input type="checkbox"/> 当前阶段	<input type="checkbox"/> 计划开始
<input type="checkbox"/> 计划结束	<input type="checkbox"/> 计划天数	<input type="checkbox"/> 实际开始	<input type="checkbox"/> 实际结束	<input type="checkbox"/> 实际天数	<input type="checkbox"/> 任务总数
<input type="checkbox"/> 工时时长	<input type="checkbox"/> 工时加班	<input type="checkbox"/> 工时总数	<input type="checkbox"/> 亮灯	<input checked="" type="checkbox"/> 项目评分	

取消

确认

 一步快搭零代码

添加标题

选择【显示标题】

点击【添加】

在添加选择【简单模式】

选择【项目评分】字段

点击【确认】

表格 搜索 参数 操作

添加

排序

汇总行

1

序号	绑定标题	* 列标题	显示格式	格式附加参数	对齐	列宽	操作
11	计划天数 - 整数	计划天数	-	-	居中	100	
12	实际开始 - 日期	实际开始	-	-	居中	120	
13	实际结束 - 日期	实际结束	-	-	居中	120	
14	实际天数 - 整数	实际天数	-	-	居中	100	
15	项目分类 - 树结构选项	项目分类	文字颜色	-	居中		
16	(1)项目状态 - 普通选项	项目状态	文字颜色	-	居中		
17	(1)项目级别 - 普通选项	项目级别	文字颜色	-	居中		
18	项目评分 - 评分	项目经理	显示卡片	-	居左	200	
19	(1)项目经理 - 系统用户	创建时间	-	-	居中	160	
20	高级模式 工时总时长	创建人	显示卡片	-	居左		
21			-	-	居左		



取消 保存并关闭

一步快搭零代码

添加列表标题

返回最开始的列表编辑页面

点击【添加】选择绑定标题，其他配置看情况修改，如：对齐、列宽、排序等等

然后点击【保存并关闭】

× 编辑 [项目管理-项目信息]

🔗 表单

* 名称:	零代码平台研发	* 编号:	PT2024003			
项目状态:	未立项	项目级别:	级别1			
项目分类:	软件开发	隶属部门:	研发部1			
当前阶段:	阶段1	项目经理:	快搭 × 小刘 ×			
实际开始:	2025-01-01	实际结束:	请选择日期	实际天数:		天

项目评分: ★★★★★

阶段记录

⊕ 添加

⌂

☰

项目阶段	开始时间	创建时间	创建人	操作
阶段1	2024-12-26 15:58	2024-12-26 15:58	快搭	

取消

保存

一步快搭零代码

编辑数据

这个时候打开编辑页面，我们可以看到页面多了一个【项目评分】的控件，选择分数，点击【保存】

名称:

项目状态:

当前阶段:

项目分类:



添加



一步快搭零代码

需求完成

返回列表页面，列表上也会出现项目评分字段

到此需求添加完成

亮灯	名称	项目评分	项目分类	项目状态	项目级别	项目经理	操作
●	零代码平台研发	★★★★☆	软件研发	未立项	级别1	快搭 +1	☰ ✎ 🗑️
●	外贸进销存定制	☆☆☆☆☆	软件研发	已立项	级别2	快搭	☰ ✎ 🗑️
●	家居装修业客户系统定制	☆☆☆☆☆	软件研发	未立项	级别1	小周	☰ ✎ 🗑️
合计							

10条/页



1



前往

1

页

共 3 条记录

列表

‘嗒’ 一声，搭建完成

联系我们



微信扫码，欢迎咨询